
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojaküla tuulepargi 6 kV ja kiudoptiliste 
ühenduskaablite tarne ja ehituse hange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanside OÜ 

August, 2011 

  



EESSÕNA 

 

Kontakt 

Oceanside OÜ 

Regati pst 1 

Tallinn 11911 

Estonia 

www.4energia.ee 

info@4energia.ee 

tel: +372 639 66 10 
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KOKKUVÕTE 

Ojakülla tuulepargi rajamiseks asutas Freenergy AS tütarettevõtte Oceanside OÜ. Oceanside 
OÜ omanikuks on 100% Freenergy AS ning Oceanside OÜ-d opereerib juhtimislepingu 
kaudu  taastuvenergia projektide arendaja ning operaator Nelja Energia OÜ.  

Rajatav tuulepark asub Ojaküla külas, Viru-Nigula vallas, Kunda linna lähistel, Põhja-Eestis. 
Tuulepargi nimivõimsuseks on 6900 kW. Tuulepargi ehitamiseks viiakse kokku läbi 4 (neli) 
hanget:  

• Elektrituulikud ja vundamendid (eelnevalt läbi viidud) 

• Omanikujärelvalve (eelnevalt läbi viidud) 
• Teed ja platsid (eelnevalt läbi viidud) 
• Kaablite tarne ja paigaldus (eelnevalt läbi viidud) 

Tuulepargi püstitamiseks algatas Viru-Nigula Vallavalitsus vallavolikogu otsusega nr. 25 
19.06.2008 Ojaküla tuulepargi detailplaneeringu, mille käigus viidi läbi ulatuslik 
keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Käesolevaks hetkeks on tuulepargi rajamiseks 
olemas kõik vajalikud ehitusload.  

Käesolevas hankes ootab Oceanside OÜ pakkumisi 6 kV jõu- ja kiudoptiliste sidekaablite 
tarneks ja väljaehitamiseks. Hankija poolt esitatud pakkumine peab sisaldama kõikide 
tegevuste ja materjalide loetelu koos tööde ajakavaga I etapis, mida kasutatakse Ojaküla 
tuulepargi kaablite paigalduseks. Täpsed nõuded  on toodud ära alljärgnevas dokumendis. 
Hankija sõlmib lepingu Oceanside OÜ-ga tingimusel, et esitatud pakkumine vastab kõigile 
nõutud normidele ja spetsifikatsioonidele. 

Esitatud pakkumised peavad jõudma Oceanside OÜ-ni kõige hiljem 03.10.2011 16:59 (GMT 
+2) ning peaksid olema kehtivad minimaalselt kuni 30.11.2011. 

Projektiga seotud tegevused viiakse ellu 12 kuu jooksul juunist 2011 kuni maini 2012.  

Käesoleva hanke ja sellega seotud dokumentide keeleks on eesti keel. 
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1. ÜLDIST 
1.1 ETTEVÕTTE TAUST JA INFORMATSIOON 

Oceanside OÜ on Freenergy AS tütarettevõte. Freenergy AS on Oceanside OÜ 100% omanik. 
Freenergy AS on Eesti Vabariigis registreeritud investeerimisfond, mis loodi Balti riikide 
taastuvenergia projektidesse investeerimiseks. Freenergy AS koosneb kahest peamisest 
omaniküksusest, kelleks on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) 33%-ga ning 
Eesti erainvestorid 67%-ga. 

Oceanide OÜ tegevusi juhib läbi opereerimislepingu Nelja Energia OÜ, kelle peamiseks 
tegevusvaldkonnaks on taastuvenergia projektide  arendamine ning elektritootmisüksuste 
opereerimine. Nelja Energia portfelli kuulub 116 MW tuuleparke erinevates Balti riikides, 
millest 90 MW asub Eestis. Käesoleval hetkel on ehituses 78 MW ulatuses ning arenduses 
190 MW ulatuses tuuleparke.  

Nelja Energia omanike struktuur jaguneb järgnevalt: 

• 50% kuulub Nelja Energia OÜ juhatusele 
• 25% kuulub Vardar Eurus AS-le 

• 25% kuulub Freenergy AS-le 

 

 

 



1.2 EESMÄRK 

Oceanside OÜ ootab pakkumisi Ojaküla tuulepargi 6 kV jõu- ja kiudoptiliste ühenduskaablite 
tarnimiseks ning paigaldamiseks vastavalt Silvander OÜ tööprojektile nr. 09-06 „Lääne-
Virumaa, Viru-Nigula vald, Ojaküla küla, Ojaküla tuulepargi 6 kV ja kiudoptilised 
ühenduskaablid“ (lisa nr. 1) ja nr. 09-07 „Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Ojaküla küla, 
Kunda alajaama Ubja 10 kV fiidri Linnuse haruliini õhuliini asendamine maakaabelliiniga 
kuni mastini nr. 6“ (lisa nr. 2) Tööd toimuvad kahes etapis – esimeses etapis paigaldatakse 
kaablid maa sisse kaevendisse ja jäetakse seal vajaliku varuga kerasse; 6 kV jaotusseadmesse 
ühendatav kaabliots viiakse jaotusseadmesse sisse. Samuti viiakse I etapis läbi Kunda 
alajaama Ubja 10 kV fiidri Linnuse haruliini õhuliini asendamine maakaabelliiniga kuni 
mastini nr. 6 vastavalt OÜ Silvander tööprojektile nr. 09-07 (lisa nr. 2). I etapi tööd peavad 
olema lõpetatud hiljemalt 24.12.2011. II etapi mahus kaevatakse kaablid uuesti lahti ning 
ühendatakse tuuliku vajalike seadmetega ja teises otsas 6 kV jaotusseadmega. Pakkuja peab 
pakkumise koostamisel arvestama, et tuulikute püstitamine toimub I-II kvartalis 2012 ning 
täpne aeg sõltub tuulikute paigaldusest. Etteteatamisaeg teise etapi algusest Oceanside OÜ 
poolt on kaks (2) nädalat enne tööde algust. 

1.3 PÕHIMÕTTED 

Seoses asjaoluga, et Oceanside OÜ taotleb projektile riiklikku toetust, peab ettevõte järgima 
Riigihangete seaduse §3-s toodud üldpõhimõtteid.  

Hankemenetluse korraldamise üldpõhimõtted 

Oceanside OÜ on kohustatud järgima järgnevaid riigihankemenetluse põhimõtteid:  

1) Hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutab hanke eesmärgi 
mõistliku hinnaga tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima 
võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte; 

2) Hankija tagab hankemenetluse läbipaistvuse ning kontrollitavuse; 

3) Hankija kohtleb kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu 
liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (Gonvernment Procurement Agreement – 
GPA) ühinenud riigis, võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgib, et kõik isikutele seatavad 
piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja 
põhjendatud; 

4) Hankija tagab olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel, kusjuures avalik-
õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine 
hankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu; 

5) Hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti; 

6) Võimaluse korral eelistab hankija keskkonnasäästlikke lahendusi; 



 

2. PROJEKTI ÜLEVAADE 
2.1 ASUKOHT JA ÜLDINE KIRJELDUS 

Elektrituulikud koos nende juurde kuuluvate rajatistega ehitatakse Ojaküla külla, Viru-Nigula 
valda, Eesti Vabariiki. Valla keskus, Viru-Nigula alevik, asub umbes 11 km eemal. Maakonna 
keskus, Rakvere linn, asub umbes 15 km tuulepargist eemal. Elektrituulikud ehitatakse 
kolmele maaüksusele, igale maaüksusele üks tuulik: 

• Propelleri, katastritunnus 90202:001:0160 

• Särtsu, katastritunnus 90201:001:0187 
• Sirtsu, katastritunnus 90201:001:0186  

Tuulikute koordinaadid on: 

Elektrituuliku T-1 koordinaadid  

L-Est 97   WGS-84   

X Y E N 

6597476.00 642482.00 59º29`27.35`` 26º30`55,45`` 

    

Elektrituuliku T-2 koordinaadid  

L-Est 97   WGS-84   

X Y E N 

6596789.10 641815.84 59º29`5.97`` 26º30`11.53`` 

 

Elektrituuliku T-3 koordinaadid  

L-Est 97   WGS-84   

X Y E N 

6596826.00 641492.00 59º29`7.55`` 26º29`51.05`` 

 

Tuulikute jalandite kõrgused Baltic 77 a süsteemis: 

Tuulik 1: ±0,000= 54,70m 

Tuulik 2: ±0,000= 50,50m 

Tuulik 3 ±0,000= 50,40m 



2.2 SPETSIFIKATSIOON 

Pakkumuse mahu, vajalike materjalide spetsifikatsiooni ning muud vajalikud parameetrid on 

pakkumuse tegijal võimalik leida pakkumiste kutse lisast nr. 1: Silvander OÜ Tööprojekt nr. 

09-06 „Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Ojaküla küla, Ojaküla tuulepargi 6 kV ja 

kiudoptiliselt ühenduskaablid“ ja nr. 2: Silvander OÜ tööprojekt nr. 09-07 „Lääne-Virumaa, 

Viru-Nigula vald, Ojaküla küla, Kunda alajaama Ubja 10 kV fiidri Linnuse haruliini õhuliini 

asendamine maakaabelliiniga kuni mastini nr. 6“  Pakkumust koostades tuleb arvestada kõigi 

pakkumiste kutse lisades väljatoodud tingimustega, s.h. kolmandate osapoolte tingimustega.  

 

2.3 PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE 

• Pakkujaks nimetatakse isikut, kes esitab hankemenetluses osalemiseks pakkumuse. 

Pakkumuse võib esitada üksi või ka ühispakkumuse koos teise pakkujaga. Kui 

esitatakse ühispakkumus, peavad ühispakkujad hankemenetlusega seotud toimingute 

tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ja esitama vastama volikirja.  

• Pakkuja, kes kavatseb hankelepingu täitmiseks kasutada alltöövõtjaid, esitab 

Oceanside OÜ-le:  

o Allhankija nimi ja äriregistri kood 

o Allhankija tööde maht proportsionaalselt hankelepingu mahust 

o Kinnituse, et allhankija ei eksi ühegi käesolevas punktis (2.3) toodud 

kriteeriumi vastu, välja arvatud punktid, mis kohalduvad ainult pakkumuse 

volitatud esitajale 

• Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses 

karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või 

kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest. Pakkuja 

esitab sellekohase tõendi ning kinnitab seda pakkuja esindaja allkirjaga. 

• Pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning 

taotleja ei ole muus sellesamases seisukorras. Pakkuja esitab sellekohase tõendi ning 

kinnitab seda pakkuja esindaja allkirjaga. 

• Pakkuja peab kuuluma Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ poolt aktsepteeritud elektritööde 

ettevõtete nimekirja, sest osa töödest hõlmab töid Jaotusvõrk OÜ liinidel. Oceanside 

OÜ kontrollib seda iga pakkuja puhul ning selle nõude mittetäitmine toob kaasa 

diskvalifitseerimise. 



• Pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust. 

Pakkuja esitab sellekohase tõendi ning kinnitab seda pakkuja esindaja allkirjaga. 

• Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ja taotleja 

asukoha ja kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. 

Pakkuja esitab sellekohase tõendi ning kinnitab seda pakkuja esindaja allkirjaga. 

• Pakkuja ei tohi esitada oma pakkumuses või koos pakkumusega hanketeatest või 

hankedokumentidest erinevaid ega täiendavaid nõudmisi ega tingimusi. Selle vastu 

eksimine võib tuua kaasa pakkumise diskvalifitseerimise Oceanside OÜ poolt. 

• Pakkuja pakkumise koostamisel ei tohi olla osalenud isik, kes on osalenud käesoleva 

hanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja 

sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujat ees. Pakkuja 

esitab sellekohase tõendi ning kinnitab seda pakkuja esindaja allkirjaga. 

• Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha 

kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata 

jäetud maksusummalt arvestatud intressi hankemenetluse algamise päeva seisuga või 

maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates 

hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on 

täies ulatuses tagatud. Pakkuja esitab sellekohase tõendi ning kinnitab seda pakkuja 

esindaja allkirjaga. 

• Antud punktis toodud  nõuetest mitte kinni pidamise korral jätab Oceanside OÜ 

endale õiguse vastav pakkumine diskvalifitseerida. 

• Pakkumus peab vastama  hankedokumentatsioonile, olema koostatud heas usus ja ei 

tohi olla mingis aspektis eksitav. 

• Kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud kulud kannab pakkuja. 

 
 

3. TEHNILINE KIRJELDUS  

Tellitavate tööde täpse tehnilise kirjelduse leiab projekti lisast nr. 1: „Lääne-Virumaa, Viru-

Nigula vald, Ojaküla küla, Ojaküla tuulepargi 6 kV ja kiudoptilised ühenduskaablid“, 

tööprojekt, Töö nr. 09-06 ja lisast nr. 2: „Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Ojaküla küla, 

Kunda alajaama Ubja 10 kV fiidri Linnuse haruliini õhuliini asendamine maakaabelliiniga 

kuni mastini nr. 6“, töö nr. 09-07, tööprojekt.  



Kaablite paigaldus toimub kahes etapis. I etapis paigaldatakse kaablid kaevenditesse ning 

jäetakse otstes kerasse maa sisse ootele; samuti toimub I etapi käigus OÜ Jaotusvõrk õhuliini 

maakaablisse viimine. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ jaotusseadmesse ühendatav kaabli ots 

viiakse I etapi käigus jaotusseadmesse sisse. II etapp algab peale tuulikute ja nende seadmete 

paigaldust – kaablite otsad kaevatakse uuesti lahti ning ühendatakse elektrituulikute vastavate 

seadmetega. Etteteatamisaeg Oceanside OÜ poolt tööde II etapi algusest on kaks (2) nädalat. 

Juhul, kui pakkuja poolsetel põhjustel ei suudeta oma kohustusi täita ning see takistab muude 

tööde jätkumist, kaasneb sellega pakkujale trahv, mille suurus lepitakse kokku hankelepingu 

läbirääkimiste käigus. Pakkuja vastutab täielikult kõikide tegevuslubade taotlemise eest, mis 

on tööde sooritamiseks vajalikud. 

Kõik paigaldusega seotud tingimused ning dokumendid on võimalik leida ülalmainitud lisade 

nr. 1 ja nr. 2 seletuskirjadest ja joonistest. Kaablite mahu ja tüübid saab leida lisade nr.1 ja 

nr.2 spetsifikatsioonidest. Kõik kõrvalekalded projektidest tuleb kooskõlastada Oceanside OÜ 

esindajaga ning need fikseeritakse kirjalikult. Vajadusel kooskõlastatakse kõrvalekalded veel 

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga või Enercon GmbH-ga. 

Tuulikutega seotud paigaldus- ja ühendusnõuded kaablitele on võimalik leida lisast nr. 5: 

„Enercon GmbH, Annex 09, Specification Electrical Works.“ 

Kõik tööd Kunda alajaama Ubja 10 kV fiidri Linnuse haruliini õhuliini asendamisel 

maakaabelliiniga tuleb sooritada järgides Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ normdokumente, mis 

on võimalik leida lisast nr. 4. Siin toodud normdokumentides toodud nõuete järgimine on 

täielikult pakkuja vastutusel ning nende vastu eksimine toob endaga kaasa trahvi, mille suurus 

lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Hankelepingu täitja kohustuseks jääb kõikide 

töölubade ja kooskõlastuste hankimine vajalikelt instantsidelt. 

4. MAKSETINGIMUSED 

Maksmine toimub vastavalt läbirääkimiste käigus kokku lepitud ja hankelepingus fikseeritud 

tingimustele. Oceanside OÜ peab pakkumuse maksumuse ja tingimuste üle läbirääkimisi. 

 

5. PAKKUMUSE ESITAMINE 



Pakkumuste esitamise keel on eesti keel. Pakkujal on lubatud esitada Oceanside OÜ-le 

korraga ainult üks pakkumus. Pakkumus peab sisaldama kõiki antud hanke objekti 

väljaehitamiseks vajaminevaid mahtusid, seadmeid, materjale ning vahendeid. Pakkumuses 

peab ka sisalduma tööde ajagraafik, milles oleks näha I etapis ellu viidavate tegevuste 

toimumise ajad ning kestused ning II etapis tööde kestvusaeg.  

Pakkumus peab sisaldama minimaalselt järgmisi osi: 

• Tiitelleht 

• Sisukord 

• Avaldus pakkumuse esitamiseks ning hankemenetluses osalemiseks 

• Allhankijate kasutamise korral vastavalt punktile 2.3 toodud nõuetekohased 

dokumendid 

• I etapi tööde ajagraafik ja II etapi planeeritav kestvusaeg 

• Kinnitus, et pakkumise esitanud ettevõte kuulub Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ poolt 

aktsepteeritud ettevõtete hulka 

• Pakkumise maksumus 

• Tööde juhi A-klassi elektrialase pädevuse tunnistuse koopia ja CV 

• Pakkuja kinnitused punktis 2.3 nõutud probleemide puudumise kohta 

• Referentside nimistu, mis tõestab pakkuja võimekust antud hankelepingu tulemuseni 

jõuda. Referentsides on lubatud kasutada viimase kolme (3) aasta jooksul valmis 

ehitatud mahult ja iseloomult samalaadseid objekte. Pakkuja peab lisama vähemalt 

kaks (2) referentsi. Sobivate varasemate tööde kogemuse puudumise korral pakkumus 

diskvalifitseeritakse. 

 

6. PAKKUMUSTE HINDAMINE 

Pakkumuste hindamise protsess on kaheastmeline. Esimeses faasis võrreldakse pakkumisi 

hankemenetluses nõutud tingimustega ja hinnatakse pakkumiste maksumust. Lähtuvalt 

madalaimast hinnast valitakse maksimaalselt kaks pakkumist, kellega peetakse vajadusel 

edasisi läbirääkimisi hanke mahu, tähtaegade, maksumuse ning esitatud nõuete ja tingimuste 

osas. Läbirääkimiste vajaduse otsustab tellija. Parima läbirääkimiste käigus teinud pakkumise 

teinud pakkujaga sõlmitakse hankeleping. Parima pakkumise hindamise kriteeriumiks on 



madalaim hind. Juhul, kui esitatakse ainult üks pakkumine, on Oceanside OÜ-l õigus edasi 

liikuda esitatud pakkumusega või kui pakkumuse maksumus ületab planeeritud eelarvet 

oluliselt, siis ka korraldada uus hange.  

Hankemenetluse parima pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.  

Oceanside OÜ jätab endale õiguse diskvalifitseerida pakkumus, mille I etapi tööde ajagraafik 

ületab oluliselt teiste pakkumuste ajagraafikute keskmist. 

 

7. LISAINFORMATSIOON JA PAKKUMUSTE 

ESITAMINE 

Pakkuja peab arvestama, et hankemenetluse avaliku iseloomu tõttu on pakkumuse puhul 

tegemist avaliku dokumendiga. Pakkumuse osad, mille näol on tegu konfidentsiaalse infoga, 

tuleb selgelt vastavalt märgistada.  

Hankemenetlust puudutavates lisaküsimustes on võimalik saada informatsiooni Nelja Energia 

OÜ tootmisjuhilt, Erkki Kallaselt kas e-posti teel aadressil Erkki.Kallas@4energia.ee või 

telefonitsi numbril +372 50 74 940. 

Esitatavad pakkumised palume saata e-postiga aadressil Erkki.Kallas@4energia.ee 

kuupäevaks. 

 

 

RESERVEERITUD ÕIGUSED 

Oceanside OÜ jätab endale õiguse diskvalifitseerida kõik pakkumused, mis ei vasta antud 

pakkumiste kutse nõuetele, sealhulgas pakkumused, mis ei ole täielikud. Samuti jätab 

Oceanside OÜ endale õiguse lükata tagasi või annuleerida mingid osad pakkumustest või 

korraldada uus pakkumuste kutse muudetud või sarnaseks jäetud kujul ja/või läbi rääkida kõik 

pakkumuste osad.  
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riigimaade AT040112090 ja AT040112093 lõikude detailplaneering (Hendrikson 
& Ko. Töö nr. 1037/08) 

4. http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView – Eesti Energia 
jaotusvõrk OÜ nõuded (dokumendid punktidest 2., 3. ja 5.) 

5. Enercon GmbH paigaldusnõuded kaabliühendustele: „Enercon GmbH, Annex 
09, Specification Electrical Works.“ 


